

高醫校園整體規劃專案

-105學年度執行現況

延續102學年度景觀規劃會議建議

總務處 報告

106/05/05



高雄醫學大學 總務處

KMU Office of General Affairs

校園景觀預算(1/2)

核定用途:

- 校園軸線:**有次序之軸線及軸線端點之改善。
- 開放空間:**以人文匯集的據點讓廣場通廊庭園形成一個整體。
- 人車分道:**人車系統分離、容易辨識、有方向感。
- 動靜分區:**充足的活動空間、運動空間集中、休閒空間分散。
- 校園建築:**第一、二棟恢復歷史建物應有樣貌。

高雄醫學大學			
104 學年度重大資本支出計畫表			
資本支出類別：建築工程及改良			
申請單位	總務處營造組	工程總預算金額	42,173 仟元
工程名稱	校園景觀改善工程	經費來源	學校經費
工程地點	校園周邊空置地帶工程		
二程新建或改善計畫 (用途說明)	配合校園景觀景觀規劃改善工程： 1. 校園規劃依軸線有次序之區分（視察或活動）及液態氣種植，地處主視覺端端點改善。 2. 將空間以人文匯集的據點廣場、通廊、庭園形成一個整體。 3. 人車道系統分離，容易辨識，有方向感。 4. 充足的活動空間及運動空間安排中，休閒空間分散。 5. 第一、二棟恢復歷史建築原有樣貌。		
二程計畫清款期間	工程期間在一年內，預算金額 18,000 仟元	工程期間超過一年，每年工程預算金額(請分年詳述) 第二年 18,000 仟元 第三年 4,173 仟元	
工程功能與效益	將人車道系統分離劃分區、液態氣種植地帶改善等，改善校園景觀規劃改善工程營造學術文化討論之策略，創造師生與校友之歷史建築記憶，並保有文化氣息空間。		
附件	<input type="checkbox"/> 估價單 <input type="checkbox"/> 空間規劃、設計圖 <input type="checkbox"/> 工程計畫書		
*新建工程包含水電、土木、景觀等預算。			
*改良工程僅改善的範圍估計預算。			
*工程期間如跨年度，需編各年工程預算。			
申請人：	陳登盛 營造組 組長	單位主管： 黃其雄 營造組 組長	日期：104.3.16



校園景觀預算(2/2)

- 原核定分期
 - 104學年度：19,000,000元。
 - 105學年度：19,000,000元。
 - 106學年度：4,173,000元。
- 105學年度因動靜分區不確定因素，將105學年度及106學年度對調
 - 104學年度：19,000,000元。
 - 105學年度：4,173,000元。
 - 106學年度：19,000,000元。



預算與實際執行經費對照(1/5)

主軸別	申請日期	用途說明	104學年度	105學年度	106學年度
(1)校園軸線	1041106	同盟路警衛室旁遮陽傘	42,000		
(1)校園軸線	1050323	操場東側鋼桁架綠廊蔓藤計畫植栽美化工程	57,000		
(1)校園軸線	1050429	綠廊綠美化工程	97,000		
(1)校園軸線	1050114	同盟路北側變電站拆除地坪綠化工程	38,000		
(1)校園軸線	1050127	校區地形測量工程	243,600		
(1)校園軸線	1050223	同盟路警衛室修改工程	100,000		
(1)校園軸線	1050421	配合校園景觀規劃宿舍區自來水池改建工程	4,400,000		
(1)校園軸線	1050422	配合校園景觀規劃宿舍區自來水箱改建工程設計費	73,500		
(1)校園軸線	1050608	生命教育療癒心靈綠地	352,564		
		小計	5,403,664		



預算與實際執行經費對照(2/5)

主軸別	申請日期	用途說明	104學年度	105學年度	106學年度	107學年度
(1)校園軸線	1050829	國際會議中心景觀工程		880,000		
(1)校園軸線	1050912	國研大樓玻璃電梯外景觀追加工程		29,500		
(1)校園軸線	1050922	國際會議中心景觀工程-天井植生牆追加工程		245,000		
(1)校園軸線	1050926	國際會議中心指標工程		119,000		
(1)校園軸線	1050926	國研大樓前景觀工程改造		360,000		
(1)校園軸線	1051014	國際會議中心-植生牆愛心、台北草及馬纓丹移植等追加工程		14,600		
(1)校園軸線	1060505	史懷哲大道旁鋼桁架雜項執照申請		200,000		
(1)校園軸線	設計中	同盟路警衛室旁遮陽棚		230,000		
(1)校園軸線	設計中	史懷哲大道旁鋼桁架造形植栽攀爬網			1,400,000	
(1)校園軸線	設計中	國研前廣場景觀工程改造			2,000,000	
(1)校園軸線	設計中	史懷哲大道端景(動力中心前花圃)視覺改造工程			380,000	
(1)校園軸線	設計中	杜聰明大道兩側美綠化工程			600,000	
(1)校園軸線	設計中	史懷哲大道端景(液氧槽)視覺改造工程				3,000,000
		小計		2,078,100	4,380,000	3,000,000



預算與實際執行經費對照(3/5)

主軸別	申請日期	用途說明	104學年度	105學年度	106學年度	107學年度
(2)開放空間	1050105	南北館及第一、二棟周邊水溝洩水工程	660,000			
(2)開放空間	1050125	校園景規劃設計案委託設計費	620,000			
(2)開放空間	1050301	配合校園景觀規劃第1棟後A變電站拆除電力改善工程	2,000,000			
(2)開放空間	1050321	圖書館安全門禁系統相關設備	75,000			
(2)開放空間	1050613	圖書館1F空間改造工程	900,000			
(2)開放空間	設計中	舊圖書館大門入口整修工程二處		1,980,000		
(2)開放空間	設計中	國研廣場(舊圖書館前)花圃改造			1,060,000	
(2)開放空間	設計中	藝文廣場景觀工程		2,100,000		
(2)開放空間	設計中	空中花園引蝶景觀工程(含杜聰明大道端景天際線改造)			3,600,000	
(2)開放空間	設計中	宿舍區花園(南北館間)引蝶景觀工程 <i>*宿舍南北館若有改建計畫則暫緩</i>			834,000	
(2)開放空間	設計中	第二棟時光廊道景觀改造				5,106,000
		小計	4,255,000	4,080,000	5,494,000	5,106,000



預算與實際執行經費對照(4/5)

主軸別	申請日期	用途說明	104學年度	105學年度	106學年度
(3)人車分道	1050114	同盟路臨時停車場重新劃線工程	13,564		
(3)人車分道	1050114	同盟路臨時停車場水泥花盆移裝吊掛(含油漆)工程	8,400		
(3)人車分道	1050119	同盟路臨時停車場柵欄機按裝工程	92,000		
(3)人車分道	1050303	地下停車場智慧型機車自動管制系統	900,000		
(3)人車分道	1050503	新建地下停車場規劃評估設計費	2,000,000		
(3)人車分道	設計中	花架側門幼兒園遊戲場遷移工程		1,807,272	
(3)人車分道	設計中	花架側門遊戲場與國研間透水磚改善工程		400,000	
(3)人車分道	設計中	東側門卸貨區新建工程(透水車道)			900,000
(3)人車分道	設計中	東側門卸貨區柵欄機按裝工程		500,000	
(3)人車分道	設計中	S館及A館腳踏車停放區工程		880,000	
		小計	3,013,964	3,587,272	900,000



預算與實際執行經費對照(5/5)

主軸別	申請日期	用途說明	104學年度	105學年度	106學年度	107學年度
(5)校園建築	1050223	示範性校區安全整合監控系統	155,000			
(5)校園建築	1050630	第一棟及第二棟耐震詳評	600,000			
(5)校園建築	設計中	第二棟紀念大樓玻璃電梯工程			120,000	
(5)校園建築	設計中	第一棟紀念大樓整修 <i>*另案辦理</i>				
(5)校園建築	設計中	第二棟紀念大樓整修(不含校史館) <i>*另案辦理</i>				
(5)校園建築	設計中	史料館變更使用及室內裝修 <i>*另案辦理</i>				
		小計	755,000		120,000	
		(1)+(2)+(3)+(4)+(5)合計	13,427,628	9,218,100	10,894,000	8,106,000

104及105學年度校園景觀規劃預算19,000,000+4,173,000=23,173,000元

104學年度實際執行13,427,628元

105學年度已執行及規劃中 9,745,372元




105學年度執行成果

國際會議中心景觀工程



105學年度執行成果

國研大樓玻璃電梯外景觀



105學年度執行成果

國研大樓前景觀工程改造




105學年度執行成果

國際會議中心指標工程



105學年度即將執行計畫



編號	主題	組名/隊名
【第1號】	EAT is GOOD	EAT is GOOD
【第2號】	生生不息	A組
【第3號】	築夢而飛且充滿想像力的校園	白瑟
【第4號】	從心·重新	COSINEL
【第5號】	綠意盎然融合美學巧思創造出實用與視覺兼具的一隅	P101
【第6號】	數位化高醫	數位高醫組
【第7號】	築夢時光	螢光餃子戰隊
【第8號】	頑強而美麗的生命	無名小輩



105學年度即將執行計畫

藝文廣場徵圖活動

頒獎典禮

入圍作品名單(依參加序)

銀獎 【第1號】EAT is GOOD

金獎 【第2號】生生不息

銅獎 【第6號】數位化高醫

• 網路票選參加獎: 學生組 185
教職員工組 042

設計區域:
高醫新門廣場

收件時間:
105年10月21日至 105年11月30日 24:00截止

獎項說明:
金獎1名:獎金一萬元 銀獎1名:獎金五千元 銅獎1名:獎金三千元

參加資格:
本校教職員工生(包括退休)
得額可以「個人」或「團隊」參加,「團隊」以5人以下為限
每組最多以三件作品為準,對組者視同全權

活動網址:活動詳情請上官網查詢
<http://art.cc/kmu.edu.tw>

主辦單位:總務處 / 協辦單位:藝文服務中心

高醫大
藝文廣場
全校競圖大賽




105學年度即將執行計畫

藝文廣場徵圖活動



105學年度即將執行計畫

藝文廣場徵圖活動(金獎)



透過藝術介入空間，利用現代繪圖技術即傳統工藝資源，點綴校園，將校園環境美化，達到生活美學概念，成文具藝術美學的校園廣場。

設計重點及概念

- 3D立體河流景圖：象徵生命的起源。
- 交趾陶開枝散葉壁畫：象徵生命的榮景。
- 立體交趾陶人物公仔：象徵對生命的關懷。

I愛KMU立體觀景台：象徵高醫的治校理念。



105學年度即將執行計畫

藝文廣場徵圖活動(銀獎)




學生生活繁忙，課業、社團還有好多拉哩拉雜的瑣事，讓我們的生活緊湊、也少了一些喘息空間。因此設計了巨大的速食，希望藉著速食的形象，相反的映出我們慢生活的一面。考慮到實用性，融合這些人人都喜愛的食物，讓教職員與學生能夠盡情的休閒放鬆、聊天，營造輕鬆而自在的氛圍。



105學年度即將執行計畫

藝文廣場徵圖活動(銅獎)

磚的排版用數位化的方式表現高醫進入數位教學的E時代，下方的圖案模仿DNA的結構，整體的主題成流線型，以呼應高雄水都之稱。




105學年度即將執行計畫

舊圖書館大門入口整修工程




105學年度即將執行計畫

花架側門幼兒園遊戲場遷移工程
(1/4)




105學年度即將執行計畫

花架側門幼兒園遊戲場遷移工程 (2/4)



105學年度即將執行計畫

花架側門幼兒園遊戲場遷移工程
(3/4)




- 保留校友們的回憶
- 具傳承意義
 - 以前作為學生休憩場所，現為附設幼兒園遊戲場



105學年度即將執行計畫

花架側門幼兒園遊戲場遷移工程
(4/4)



105學年度即將執行計畫

S館旁東側門腳踏車停放區工程



宿舍S館旁東側門腳踏車
停車場施作透水磚鋪面

