
因應綜合實驗大樓面臨拆除

~醫研大樓及國研大樓空間
異動之整體規劃及執行概況

總務處 報告

資料更新至106/03/24

高雄醫學大學 總務處
KMU Office of General Affairs

• 經105學年度第1次建築物及空間分配委員會審議通過(105/11/25)
• 經105學年度第2次建築物及空間分配委員會修訂通過(106/03/20)



背景說明
綜合實驗大樓未來(預定於108年)面臨拆除。

醫學研究大樓(含實驗動物中心)已於104年8月1日

全面轉交由學校使用及管理，面臨建築物老舊，

各項設施亟待整修之際，是進行全面檢視、規劃

及重整的最適當時機。
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背景說明
依104年11月19日校務首長會議決議:
◦ 綜合實驗大樓搬遷計畫(含醫研大樓)應朝向「全盤規

劃，分項決議」辦理
◦ 再進行整體報告，包括各樓層相對位置之建議
依104年12月3日校務首長會議決議: 
◦ 醫研大樓7-9樓將規劃為實驗動物中心，其餘樓層再

行調整。
依105年2月4日校務首長會議決議:
◦ 醫研大樓部份基礎學科留在原棟，部份學科搬遷至國

研大樓。
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規畫案進度簡述
 105/03/03校務首長會議
◦ 以第二版規畫案討論後，經校長裁示：綜合實驗大樓

2-6F實驗室全數搬遷至醫研大樓，再行規畫第三版

與楊副校長討論並簡報
◦ 105/03/04：確認修訂方向
◦ 105/03/09：第三版初稿完成
◦ 105/03/15：簡報第三版修正

與醫學院顏院長討論並簡報
◦ 105/03/09：第三版
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105/03/16
與醫學院各基礎醫

學科主任簡報

105/03/24
與醫學系基礎醫學

科教師簡報
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規畫案進度簡述
105/3/18-3/28與基礎學科溝通並分別安排至

國研大樓現場會勘
◦ 歸納各基礎學科老師意見

105/04/07校務首長會議 專案報告
◦ 擬訂綜合實驗大樓空間替代方案
◦ 以第三版搬遷至國研大樓規畫案為藍本進行簡報
◦ 進行第一階段社團辦公室搬遷計劃說明

5

高雄醫學大學 總務處
KMU Office of General Affairs



規畫案進度簡述
 105/05/03學生社團空間規劃說明
◦ 綜合實驗大樓臨床技能教室擬搬遷至國研大樓3F
◦ 國研大樓3F之規劃以學生模擬教學環境之建構為主軸，

以提升學習成效
◦ PBL/OSCE 教室/電腦教室 (現有)
◦ 臨床技能中心
◦ 產學Maker Space

◦ 原位在國研大樓3F社團辦公室搬遷計劃
◦ 以濟世大樓地下室B1及B2規劃完整之學生社團活動中心
◦ 並進行濟世大樓B1及B2學生社團空間之整理
◦ 列為第一階段之搬遷工程
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規畫案進度簡述
生化學科研究空間搬遷規劃溝通說明
◦ 105/04/26 與侯主任說明
◦ 105/05/24 與國研6F現有進駐單位之協調會
◦ 105/08/11 與生化學科老師及職員溝通協調會

(已進行會議紀錄提相關問題之協調與處理)

◦ 105/10/26 國研6F現場各單位空間之實際安排討論
◦ 105/10/27 與生化學科老師至國研6F現場討論
◦ 105/12/06 與生化學科侯主任討論搬遷空間需求
◦ 106/02/08 與生化學科侯主任討論搬遷空間需求
◦ 106/02/21 與生化學科老師們至國研7F了解現況
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規畫案進度簡述
解剖學科研究空間搬遷規劃溝通說明
◦ 105/05/17 與陳主任說明
◦ 105/08/22 與陳主任說明
◦ 105/10/07 與解剖學科老師及職員溝通協調會並決議

搬遷模式
◦ 105/10/19 參訪成大醫學院大體解剖實驗室規劃

(並協助提供馬偕醫學院之規劃資料)

◦ 105/10/28 參訪慈濟大學醫學院大體解剖實驗室規劃
◦ 105/11/08 與解剖學科老師說明實驗室空間事宜
◦ 105/12/01 與解剖學科一同參訪義守大學解剖教室
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規畫案進度簡述
解剖學科問題~建議三方案(105/10/07)

◦ 方案一：依原計畫教師及助教均搬遷至國研大樓
◦ 方案二：全數教師及助教因應教學需求均留在醫研大

樓
◦ 醫研大樓3F (135 M2) + 5F (90 M2)

◦ 方案三：部份教師及助教留在醫研大樓，部份教師至
國研大樓
◦ 醫研大樓5F (90 M2) +國研大樓3條實驗桌 + 5 PI辦公室
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表決票數為13(方案一)：2(方案三)
共識決：依原計畫教師及助教均搬遷至國研大樓



規畫案進度簡述
其他學系及學科空間搬遷規劃溝通說明
◦ 105/10/13 與生物醫學暨環境生物學系同仁說明生物

多樣性教學中心空間異動事宜

◦ 原在國研大樓6F擬搬遷至醫研大樓1F

◦ 105/10/27-11/02 提供國研新版空間規劃資料，與各學科

主任討論並於11/01與楊副校長報告進度

◦ 105/11/04 與高浩雲老師討論智慧醫療研究中心空間更動

◦ 105/11/07 與運醫系主任及老師討論空間平移更動

◦ 105/11/08 與微免學科主任討論P2實驗室之需求及規劃
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規畫案進度簡述
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◦ 105/11/10 與牙醫學系主任及老師討論實驗室更動
◦ 105/11/11 與牙醫學系主任及老師討論實驗室更動
◦ 105/11/14 與牙醫學系技術人員討論實驗室更動
◦105/11/23 與醫學院顏院長及醫學系戴主任討論實驗室

更動
◦ 105/12/02 與口腔衛生學系老師討論實驗室更動
◦ 105/12/28 與綜合實驗大樓學生實驗室老師們討論醫研

搬遷空間需求
◦ 106/01/10及01/17 與綜合實驗大樓202及N732老師討

論醫研實驗室需求



規畫案進度簡述
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 106/03/20 經105學年度第2次空間及建築物分
配委員會修訂空間之分配並進行後續確認

◦ 106/03/20 與國研大樓4F所有單位討論搬遷空間分配

◦ 106/03/22 與國研大樓8F所有單位討論搬遷空間分配

◦106/03/23 與國研大樓7F所有單位討論搬遷空間分配

◦106/03/23 與國研大樓6F所有單位討論搬遷空間分配

◦ 106/03/24  與蔡英美教授協調實驗桌空間位置調整



建議規畫時程

13

基礎學科完
成搬遷至國

研大樓
106/9 醫學研究大

樓整修完成
107/8 綜合實驗大

樓搬遷完成
108/2
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國研3F社團
辦公室完成
搬遷至濟世

大樓B1

105/10 第一階段
國研3F社團辦公室及部份單位之異動
已上簽呈照會各相關單位，待簽呈核
定後開始執行，預計於105年10月前
完成搬遷



綜合實驗大樓空間替代方案
綜合實驗大樓1F臨床技能教室搬遷至國研大樓

3F進行整體臨床技能中心之規劃

綜合實驗大樓2-6F實驗室全數搬遷至醫研大樓

醫研大樓之基礎醫學科搬遷至國研大樓
◦ 公共衛生/解剖/微生物/生化/藥理/寄生蟲/生理
◦ 骨研中心/余教授實驗室

醫研大樓部份共同實驗室保留於原位置不移動
◦ 1F 環醫中心實驗室
◦ 2F 電子顯微鏡室/2F認證實驗室
◦ 5F 同位素實驗室 (與原位在綜合實驗大樓整合)
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綜合實驗大樓空間替代方案
第一教學大樓學生實驗室(N732)擬搬遷至醫研大

樓5F與原綜合實驗大樓202共用實驗室
國研大樓部份屬非污染性實驗室搬遷至適合空間
◦ 生物多樣性教學中心 (擬建議搬遷至醫研大樓1F)
◦ 高齢模擬體驗中心 (另再找適當空間)

於醫研大樓1F改設三間專業教室，維持培普教室
◦ 呼吸治療學系專業技能教室(110.35 m2)
◦ 生物多樣性教學中心(94+21.4 m2)
◦ 口腔衛生學系臨床技能教室(76 m2)
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綜合實驗大樓學生實驗室搬遷至醫研大樓
對照表(1/3)

高雄醫學大學 總務處
KMU Office of General Affairs
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教室編號 用途 面積
(m2)

醫學研究大樓

B101 骨箱及標本存放室 54
BF 49.8

B102 標本室 24

B103 獻體室 176 BF 187

105 同位素實驗室 165
5F (原有) 200

106 同位素管理室 17

601 納骨堂 25 6F 26 (+16)

604 大體解剖實驗室 319 6F 319

605 教室

192

6F
200

(+19)606 標本室 -

607 標本室 -



綜合實驗大樓學生實驗室搬遷至醫研大樓
對照表(2/3)
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教室編號 用途 面積
(m2)

醫學研究大樓

202
N732

實驗室/第一教學大樓7F
準備室

277
130

5F 199
30+30

303 實驗室
準備室

277 2F 283
29+26

304 實驗室 220 5F 283
30+31

504 實驗室
準備室 277 3F 260

22+15+10

505 實驗室
供應室/準備室/P2實驗室

173 3F 172
36+15+20+20

506 顯微鏡管理室 103 3F 50



綜合實驗大樓學生實驗室搬遷至醫研大樓
對照表(3/3)
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教室編號 用途 面積(m2)
醫學研究大樓

203 牙科臨床技能訓練實驗室 196 4F 199

204 齒模實驗室 76 4F 70

205 牙科X光室 17 4F 21

401 口衛臨床技能訓練實驗室 56 1F 76

402 牙科互動式模擬訓練實驗室 75 4F 21

403 牙科臨床模擬訓練實驗室 372 4F 283

404 牙科CAD/CAM實驗室 58 4F 67



綜合實驗大樓臨床技能教室搬遷對照表

高雄醫學大學 總務處
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教室編號 用途 面積(m2)
國際學術研究大樓

104 教學資源組 220
含走道

184
(不含走道)

3F 305
(不含走道)

教室編號 用途 面積(m2)
醫學研究大樓

401 口衛臨床技能訓練
實驗室 (牙科治療
椅及消毒設備)

56 1F 76



國研大樓3F社團辦公室搬遷計劃說明
以濟世大樓地下室B1及B2規劃完整之學生社
團活動中心
◦ 原位在國研大樓3F學生社團及系學會辦公室(合計

454M2) 搬遷至濟世大樓地下室B1空間(合計476M2)

◦ 另增加濟世大樓地下室B2之CS-B202C(65M2)之空間
提供社團使用
◦ 該空間原為醫資管系電腦教室學生專題使用，經協調遷至CS-

412A及CS-412B (原健康科學院院長辦公室，該辦公室另已協
調遷至濟世大樓7F)
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第一階段



國研大樓3F社團辦公室搬遷計劃說明
基於師生意見保留CSB101教室 (264 M2)
◦ 經協調並鼓勵各系學會能回各學系有更好的互動
◦ 目前全校仍有10個學系暫無法提供系學會空間，因此

規劃原呼吸治療學系專業教室搬遷至醫研大樓1F後，
NB119 (180.96 M2)變更為系學會及畢聯會使用空間

◦ 後續以系學會辦公室回到各學系空間進行協調與搬遷

於濟世大樓B1及B2學生社團空間之整理
◦ 依學務處與社團之協調及規劃進行隔間
◦ 加裝紗窗/於社團辦公室增開玻璃窗/增設風扇
◦ 社團辦公室內及走道全面粉刷
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國研大樓3F社團辦公室搬遷計劃
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第一階段

社團名稱 新規劃位置 搬遷時間 社團名稱 新規劃位置 搬遷時間
如來實證社 CSB113 (已解散) 鼎社 CSB121A 10/20-21

慧燈學社 CSB117A 10/20-21 天文社 CSB121A 10/20-21
中智社 CSB117A 10/20-21 幼幼社 CSB118 10/20-21
踏青社 CSB113 10/20-21 國醫社 CSB117A 10/20-21

生態保育社 CSB113 10/20-21 模擬聯合國社 CSB117 10/20-21
漫畫社 CSB113 10/20-21 攝影社 CSB117 10/20-21
演辨社 CSB113 10/20-21 河洛學社 CSB117 10/20-21

阿米巴詩社 CSB121A 10/20-21 書畫社 CSB117 10/20-21
南杏社 CSB121A 10/20-21 美術社 CSB117 10/20-21

學生社團辦公室於105年10月21日全數搬遷完成



國研大樓3F系學生會辦公室搬遷計劃
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第一階段

院系單位 新規劃位置 搬遷時間

醫學院

醫學系 IR502 2月22日
學士後醫學系 IR502 2月22日
呼吸治療學系 IR728 1月16日
運動醫學系 IR728 1月16日

口腔醫學院 牙醫學系 IR502 3月2日
口腔衛生學系 IR502 3月2日

藥學院 藥學系 N530 2月22日
香粧品學系 N530 1月16日

護理學院 護理學系 N336 自行處理

生命科學院
醫藥暨應用化學系 N1127A 1月16日

生物醫學暨環境生物學系 N1126 1月16日
生物科技學系 N1126 1月16日



國研大樓3F系學生會辦公室搬遷計劃
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第一階段

院系單位 新規劃位置 搬遷時間
人文社會
科學院

醫學社會與社會工作學系 CS1002 自行處理
心理學系 CS1002 自行處理

健康科學院

公共衛生學系 CS704 自行處理
醫學影像曁放射科學系 CS613 自行處理
醫學檢驗生物技術學系 CS215 2月22日

物理治療學系 CS215 2月22日
職能治療學系 CS215 2月22日

醫務管理曁資訊學系 CS202A 自行處理

系學生會辦公室於106年3月2日全數搬遷完成



17m*11m=187m2

醫學研究大樓建議規畫
醫學研究大樓地下室(BF)
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B103獻體室
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空壓機房

B101/B102
骨箱及標本

存放室
49.8



醫學研究大樓建議規畫
醫學研究大樓1樓
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KMU Office of General Affairs
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口衛系臨床技能
訓練教室 76 m2

呼吸治療專業教室
110.35m2

生物多樣性教學
中心 94 m2

培普教室
73m2

顯微鏡
21.4 m2

107準
備室



醫學研究大樓建議規畫
醫學研究大樓2樓

高雄醫學大學 總務處
KMU Office of General Affairs
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247m2

認證資
料室
26m2

303實驗室
283m2

生化
準備室
29m2

生物
準備室
26m2女廁

37m2



醫學研究大樓建議規畫
醫學研究大樓3樓

高雄醫學大學 總務處
KMU Office of General Affairs
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寄生蟲
準備室
22m2

504實驗室
260m2

505實驗室
172m2

養螺室
10m2

共用實驗室 135m2

病理
準備室
15m2

P2
實
驗
室
20
m2

供應室
36m2

506顯微
鏡室50m2

解剖學科
包埋室
47m2

微免
準備室
15m2

女廁
37m2 醫技準備室

20m2



醫學研究大樓4樓

醫學研究大樓建議規畫

高雄醫學大學 總務處
KMU Office of General Affairs
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403牙科臨床模擬訓練實驗室
283m2

203牙科臨床技能訓練實
驗室199m2

204齒模實驗室
70m2404牙科CAD/

CAM實驗室
67m2

402牙科互動
式模擬訓練

實驗室
21m2

除
臘
煮
聚

鑄
造

205牙科X 
光室21m2



醫學研究大樓建議規畫
醫學研究大樓5F (原在綜合實驗大樓同位素實驗室擬遷入)

高雄醫學大學 總務處
KMU Office of General Affairs

105同位素實驗室

30

藥理
準備室
31m2

304 實驗室
277m2

202/N732
化學實驗室

199m2

生理
準備室
30m2

共用
實驗室
90 m2

女廁
54m2

藥學
準備室
18m2

醫化
準備室
18m2



醫學研究大樓建議規畫
醫學研究大樓6樓

31

高雄醫學大學 總務處
KMU Office of General Affairs

該處空間可
配合6樓大
體實驗室排
氣及5樓化
學實驗室風
管設備工程

604大體解剖實驗室
11m*29m=319 m2

605/606/607預備教室
20m*10m=200m2 601

納骨堂
26 m2

行政/大體
老師家屬
訪談室
16 m2

準備室
19 m2

男女廁
54m2



國研大樓建議規畫(第三版)

醫研大樓基礎醫學各學科人數統計及搬遷至國研
大樓空間使用：考量學科的完整性及研究室特性

◦ 國研實驗桌分配原則
◦ 4人分5邊; 8人分10邊…
◦ 余教授分3邊; 中心分6邊(參考原分配原則)
◦ 助教/技術人員酌予增加
◦ 公共衛生學科依實驗需求調整
◦ 配合空間的使用，部分學科可能稍多1-2邊(0.5-1條)

◦ 教師研究室以同樓層為原則，但部分學科仍需跨樓層
◦ 寄生蟲(4F,6F)/公共衛生(6F)/藥理(6F)/生理(8F)

高雄醫學大學 總務處
KMU Office of General Affairs
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1條

1邊



國研大樓建議規畫(第三版)

現況及異動說明
◦ 原分配於4F提供醫學研究所、臨床醫學研究所及7F基因

體學科之實驗區域及實驗桌數量均無異動
◦ 原分配於7F提供腎臟照護學系及呼吸治療學系實驗區域

及實驗桌數量均無異動
◦ 原分配於8F提供橫山教授等之實驗區域及實驗桌數量暫

時無異動
◦ 各研究中心分配之實驗桌仍以3條為原則
◦ 登革熱中心(6F)
◦ 幹細胞中心(6F)/生物標誌中心(6F)
◦ 骨研中心(建議規劃於9F)

高雄醫學大學 總務處
KMU Office of General Affairs

33



國研大樓建議規畫(第三版)
◦ 原分配於7F提供運醫系實驗桌1.5條，移至同樓層北側區

域，與神經學科在同一區域
◦ 原分配於8F呂教授實驗桌，遷回與生物化學科在6F同一

區域(依原簽呈及103年2月空間分配委員會決議辦理)

◦ 蔡英美教授計畫申請實驗桌二條，移至同樓層橫山教授
旁一條實驗桌及解剖學科旁一條實驗桌

高雄醫學大學 總務處
KMU Office of General Affairs
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國研大樓建議規畫(第三版)
◦ 解剖學科包埋室因有異味及化學作業需求，故協調在醫

研大樓3F共同實驗室旁保留一間實驗室空間(47m2)，因
此國研大樓8F解剖學科位置減少一條實驗桌

◦ 其餘各學科依前述分配原則提供基本空間配置如後所示，
至於各學科如何依教師研究屬性或實務面進行分配，請
各學科主任自行規劃協調，經系主任及院長同意後進行
搬遷

◦ 共同實驗區域之空間使用請國研大樓管理委員會擬定共
同規範或原則後，由各樓層學科再行確認與協調
◦ 冰箱/冷涷櫃/細胞培養室/共同儀器…

高雄醫學大學 總務處
KMU Office of General Affairs
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國研大樓建議規畫(第三版)

◦ 配合P2實驗室之使用需求，目前在國研8F有3間及第一
教學大樓12F有2間，可依培養材料之屬性共同協調使用
及分配原則，以增加利用率及減少污染

◦ 各學科技術/助教人員空間安排，規劃於各學科PI辦公室
區域多增一間辦公室

◦ 學科主任辦公室建議直接於擔任主管之教師辦公室門前
加掛主管職稱

◦ 國研大樓6F及8F各規劃一間多功能活動室，提供教師、
助理、研究人員及研究生休憩、飲食及討論使用空間

高雄醫學大學 總務處
KMU Office of General Affairs
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國研大樓建議規畫(第三版)
醫學研究大樓學科人數及國研實驗桌分配表

高雄醫學大學 總務處
KMU Office of General Affairs
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基礎學科 教師人數 助教 技術人員 分配邊數 實驗桌數 備註

解剖學科 10 4 2 10+小間 4+1* 8F
寄生蟲學科 4 1 5+1 3/3.5 4F
公共衛生學科 5 3+小間 1.5 6F
微生物暨免疫學科 7 2 9+1 5/5.5 8F
生物化學科 9 1 1 11+1 6/7 6F
藥理學科 7 1 9+1 5 7F
生理學科 7 2 9+1 5 9F
骨研中心 (尚在協調中) 6 3 9F
余教授 1 3 1.5 7F
合計 50 5 9 70+4 36+1* 教師研究

室另列

* 醫研3F



• 國際學術研究大樓3F

高雄醫學大學 總務處
KMU Office of General Affairs

樓梯

梯廳

行動不便廁所

3 3 4

3 4 1

空調機房

茶水間

梯廳

電梯

電梯

電梯

電梯

電梯

陽台

電氣室

3 0 1

3 3 5

3 4 3

3 0 2

3F 平面圖

PS

FD

ES

FD

ES

DS

DS

PS

電梯

OA

男廁

3 3 3

3 3 2

3 0 3

3 0 4

3 0 5

D
1

3 4 2

3 3 9

3 3 8

3 3 7

3 3 6

女廁

空調機房

空調機房

女廁

電氣室電氣室 梯廳

梯廳

樓梯

樓梯

3 0 73 0 83 0 93 1 03 1 13 1 23 1 33 1 4

3 2 2

3 3 0 3 2 9

3 2 1

3 2 8

3 2 0 3 1 9
.

3 1 8 3 1 7 3 1 6 3 1 5

3 2 7 3 2 6 3 2 5 3 2 4 3 2 3

3 4 0

3 0 6

3 3 1

154m2151m2

104臨床技能中心

74m278m2

產學營運處

19

國研大樓3F之規劃以學生模擬教學
環境之建構為主軸，以提升學習成效

• PBL/OSCE 教室
• 臨床技能中心
• 產學Maker Space



茶水間

4 5 3

4 4 2

4 4 3

4 3 1

4 5 1

4 5 2

4 5 0

4 4 9

4 4 8

4 4 7

4 4 6

4 5 8

4 4 1

4 4 4

陽台 1

機房

4 0 54 0 6

4 1 5

4 0 94 0 8

4 1 6

4 1 3

4 1 4

4 1 1

4 1 2

4 0 7

4 2 0

4 1 7 -A

4 1 8

4 2 7
4 2 2

4 2 6 4 2 3

4 2 5 4 2 4

梯廳

電梯#4

電梯#5

電梯#2

電梯#3

電梯#1

陽台 2

4 3 9

4 0 4

4 1 94 2 1

4F 平面圖

PSDS

SEF

DS FD

ES

D24

U24

FD

ES

PS

DSSEFDS

U26

D26

電梯#6

4 4 5

OA

濟世大樓

4 3 0

4 2 9

4 2 8

4 3 6

4 4 0

行動不便廁所

4 0 2
4 3 5

4 3 4

4 3 3

4 3 2

4 5 6 4 5 7

4 5 4 4 5 5

4 3 7

4 3 8

樓梯

樓梯

樓梯

機房
機房

機房

機房

男廁

女廁

女廁

梯廳

梯廳

梯廳

女廁

通往濟世大樓4F

4 5 9

4 0 1

4 0 3

4 1 0

4 1 7

實驗桌目前實際使用

可分配研究室(4)
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• 國際學術研究大樓4F

高雄醫學大學 總務處
KMU Office of General Affairs

寄生蟲4(另外1位在6F)

共同儀器空間
279m2

寄生蟲學科(3.5)

醫研所

醫研所

臨醫所

醫研所



露台

陽台 

電梯

電梯

電梯

6F 平面圖

DS

PS

電梯

電梯

電梯

6 4 3

6 4 5 6 4 4
6 4 6

6 4 7

6 4 8

6 3 4 6 3 5 6 3 6

6 3 3 6 3 2 6 3 1

6 2 9

6 2 8 6 2 7 6 2 6
6 1 1 6 1 0 6 0 9

6 1 2 6 1 3 6 1 4

6 1 6

6 1 5

6 1 7

6 1 9

6 1 8

6 2 1

6 2 0

6 2 2

6 0 8 6 0 7

6 0 6

6 0 56 0 26 0 1

6 0 3 6 0 4

6 2 5 6 2 4 6 2 3

6 4 2 6 4 1 6 4 0

6 3 7 6 3 8 6 3 9

梯廳 

電氣室 

梯廳 空調機房

女廁 

空調機房 梯廳 

電氣室 

茶水間

女廁 

男廁 

樓梯 梯廳 

樓梯 
梯廳 空調機房

6 4 9

實驗桌目前實際使用

可分配研究室(11+13+一大間登革熱)
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• 國際學術研究大樓6F

高雄醫學大學 總務處
KMU Office of General Affairs

生化9(+1)/公衛5/藥理7(+1)/寄生蟲1=22(+2)

生化學科(7)

共同儀器空間
279m2

幹細胞研究
中心

生物標記
研究中心

登革熱
中心

登革熱
37.86m2

公共衛生
學科小間

6/7F研究
生室

67.86m2

公共衛生
學科(1.5)

陳副移7F
寄生蟲(2)

生化學科
細胞培養室



電梯

電梯

6 3 4 6 3 5 6 3 6

6 3 3 6 3 2 6 3 1

6 2 9

6 2 8 6 2 7 6 2 6

6 4 2 6 4 1 6 4 0

6 3 7 6 3 8 6 3 9

梯廳 

電氣室 

茶水間

樓梯 
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• 國際學術研究大樓6F

高雄醫學大學 總務處
KMU Office of General Affairs

37.86m2

37.42m2

研究生室
67.86m2

10.5

10.7 10.1

11 12.7

10.5 9.6

11.9

11.9



7 2 9

梯廳男廁
女廁

7 3 1

7 3 3

7 3 0

7 0 7

7 0 6

7 0 4 7 0 5

7 2 3

7 1 0

7 2 2

7 2 5

7 1 2

7 2 0

7 1 9

7 1 7

7 1 8

7 2 7

7 2 1

7 1 1

7 5 87 5 97 6 0

7 5 77 5 67 5 5

7 5 27 5 3

7 5 17 5 07 4 9

7 4 67 4 77 4 8

7 5 4

7 1 57 1 47 1 3

7 2 6

樓梯

電氣室2

空調機房

茶水間

梯廳

7 4 57 4 4

樓梯

陽台

電梯

7 0 1

電氣室

電梯

電梯

7 0 8
7 0 9

電梯

電梯

7F 平面圖

DS FD

DS

SEFDS DS

7 4 0

7 3 8

7 4 2

電梯

7 2 4

7 4 3

7 3 4

7 3 5

7 3 67 3 7

7 3 9

7 4 1

7 3 2 梯廳
空調機房空調機房

走廊

走廊走廊

女廁

梯廳

樓梯

7 2 8

7 0 3
7 0 2

7 1 6

可分配研究室(1)
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• 國際學術研究大樓7F

實驗桌目前實際使用

1 2

高雄醫學大學 總務處
KMU Office of General Affairs

運醫系
1,2遷至此

余教授1

共同儀器空間
279m2

藥理學科
(5)

共用儀器
室(暫保留)
134m2

神經
學科

腎臟照
護學系

呼吸治
療學系

余幸司
教授(1.5)基因體

學科(3+1借)

新藥中心1.5
(陳得福校友捐款計畫)

光照實驗室

微免學科P2
細菌室(3)

電生理實驗
室(要銅屏蔽)

約3.9坪

陳副
暫置

李素珍老師
0.25

解剖學科
螢光顯微鏡



電梯

電梯

陽台

電梯

電梯

電梯

8F 平面圖

DSDS

SEF

FD

PS

SEFDS DS

電梯

0 8 7 1 1
女廁 1

8 4 2

8 4 1

8 3 8

8 3 1

8 3 3 8 1 2 8 1 1 8 1 0

8 0 9

8 0 8
8 0 7

8 0 5

8 0 1

8 0 6

8 0 2

8 0 3

8 0 4

8 2 18 2 0

8 2 28 1 8

8 1 9

8 1 7

8 1 6

8 1 58 1 48 1 3

8 3 0 8 2 9

8 2 48 2 8

8 2 7 8 2 6 8 2 5

8 4 3 8 4 4

8 4 7 8 4 6 8 4 5

8 4 8 8 4 9 8 5 0

8 5 3 8 5 2 8 5 1

8 5 4 8 5 5 8 5 6

8 5 9 8 5 8 8 5 7

空調機房 
樓梯梯廳 

電氣室

梯廳 

陽台

女廁 

男廁 

茶水間

樓梯 

梯廳 

電氣室

樓梯 梯廳 

電氣與空調機房

行動不便廁所

8 3 7

8 3 48 3 5

8 3 6
8 3 2

8 2 3

8 4 0

8 3 9

11.22 11.34 11.44

12.32 12.35 12.35

11.53 11.04 11.11

9.49 10.36 10.05

37.86

11.413.09 11.4

可分配研究室(11+15=26)
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• 國際學術研究大樓8F

實驗桌目前實際使用

高雄醫學大學 總務處
KMU Office of General Affairs

共同儀器空間
279m2

微免7(+1)/生理7(+1)/解剖9*=23(+2)
(*解剖學科劉克明老師於國研已有一間研究室,不再計入研究室名額)

微生物暨免疫
學科(5.5)解剖學科(4)+1(醫研3F)

8/9F研
究生室
67.86m2

智慧醫療健康
照護研究中心

橫山
教授

脂質搬回脂質中心，邱教授至106.1.31

解剖學科助教

微免學科P2
病毒室(2)

高佳麟老師
替代生技館

蔡英美教授
計畫空間遷移
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• 國際學術研究大樓8F

高雄醫學大學 總務處
KMU Office of General Affairs

電梯

電梯

8 4 1

8 3 8

8 4 7 8 4 6 8 4 5

8 4 8 8 4 9 8 5 0

8 5 3 8 5 2 8 5 1

8 5 4 8 5 5 8 5 6

8 5 9 8 5 8 8 5 7

茶水間

樓梯 

梯廳 

電氣室

8 4 0

8 3 9

11.22 11.34 11.44

12.32 12.35 12.35

11.53 11.04 11.11

9.49 10.36 10.05

37.86

11.413.09 11.4

37.86m2

研究生室
67.86m2

智慧醫療
健康照護
研究中心



高雄醫學大學 總務處
KMU Office of General Affairs

共同儀器空間
279m2
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• 國際學術研究大樓9F

骨科學
研究中心(3)

生理學科 (5)



2HP

7-1 7-2
2HP
7-4

2HP

7-5

7-6 7-7

2HP

2HP

2HP

第一教學大樓7F學生實驗室N732遷至醫研5F

高雄醫學大學 總務處
KMU Office of General Affairs

46

練功房
69m2教師研究室

12.7*3+13.5
=61.6m2

準備室
22.6m2



第一教學大樓12F原設置之P2實驗室(2)可提供
寄生蟲學科使用
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12-1

2HP

P2實驗室(2)

P2實驗室(1)



現階段建議規畫時程
第二階段

◦ 經單位溝通協調完成後，提校務首長會議

◦ 國研大樓進行施作及基礎醫學單位搬遷(編列於105學
年度預算)，預計於106年9月前完成搬遷

第三階段

◦ 醫研大樓2-6F進行實驗室整體設計規畫(編列於106學
年度預算)，預計於107年8月前完成整建
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預計第二階段搬遷流程
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6F/8F PI
隔間完成



預計第二階段搬遷流程
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蔡英美
教授實驗室

搬遷



謝謝聆聽 敬請指教!
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