
地下停車場擴建計劃
~經107年06月28日校務會議審議通過

依107年09月27日董事會議專案報告結論修訂

報告單位：總務處

107/10/11

高雄醫學大學 總務處
KMU  Office of General Affairs

校務會議提案



校園停車問題現況
●全校教職員工生及附院同仁人數
◦ 學校教職員工約870人，學生人數近7,000人
◦ 附院同仁約3,000人

●校內汽機車停車場地
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校園內停車場 汽車停車位 機車格 備註

運動場地下停車場 562 1,652 105學年度重新劃位可
增加為562個汽車位

來賓臨時停車場1 32
來賓臨時停車場2 22 150 醫研大樓北側位置
附院來賓第一停車場 108 200 滿停09:00~10:00

時段13:00~15:00附院來賓第二停車場 322
合計 1,047 2,002



校園停車問題現況
●停車位不足問題及困難
◦ 因校內僅有562個停車位，停車位嚴重不足故長期租借東側停車

場約190個汽車停車位
◦ 106學年度提供學校及附屬機構同仁及學生合計782張汽車停車證
◦ 學校343/附院362/學生(含實習醫師)68/研究助理6/樂齡3

◦ 近年校院申請汽車停車位合計申請人數為1073人(782/1073=73%)

◦ 教職員工部分約為831人，學生及研究助理因僅提供70個車位(採抽籤
方式)故提出申請人數為239位；另有3位樂齡提出申請

◦ 106學年度需達22點可分配至地停固定車位
◦ 年資一年1點
◦ 另含年資加總所列點數: 教授15點/副教授10點/一級主管10點/二級主

管以下5點/主治醫師及總住院醫師5點
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固定車證(532)+非固定車證(250)



校園停車問題現況
●東側停車場地租約到期(107.05.02南和興來函)
◦ 106學年度南和興產僅與學校訂約至107年9月30日止，已嚴重影響

校、院之教職員工與學生停車問題

◦ 東側停車場減少之車位數
◦ 190格汽車位(250張停車證)/1,085格機車位/6格重型機車位

●學校因應之配套措施
◦ 學生宿舍A館B2F機車位恢復使用
◦ 醫研大樓BF及1F前廣場增設機車位
◦ 調整原地停B1F汽車位改增劃為機車位
◦ 洽租寶盛停車場73格車位採固定車位分配
◦ 補原16格固定車位外，再加57格固定車位

4

高雄醫學大學 總務處
KMU  Office of General Affairs



東側停車場租約到期之因應方案
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【107學年度汽車及機車停車位數量 】-最新數據

107學年度 汽車位 機車位

運動場地下停車場 546 減少16個車位 1,740 增加96個車位

學生宿舍A館B2F - - 244 新增

醫研大樓BF - - 167/251 新增尚未開放

醫研大樓1F前廣場 - - 286 新增

寶盛停車場 73 新增 - -

合計 619 107學年度車位數
為106學年度之
82.3%
車證數為76.2%

2,437 107學年度車位
數為106學年度
之89.3%106學年度數量 752 2,729



地下停車場擴建計畫
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地下停車場擴建計畫
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地下停車場擴建計畫

8

高雄醫學大學 總務處
KMU  Office of General Affairs

● 106年1月19日高市府交運規字第10630362500號
函通過高雄市政府建築物交通影響評估審查。

●經107年06月28日校務會議審議通過
●依107年09月27日董事會議專案報告結論修訂
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● 都市計畫法高雄市施行細則
◦103年10月23日以前
◦學校用地(含大專以上)皆「不予規定」

◦103年10月23日以後
◦學校用地針對大專以上改為「250%」

修正前修正前修正前 修正後修正後修正後

容積率現況說明(1/6)
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● 本校現況
◦本校原於98年5月核定容積率為285.52%
◦現已使用至282.90%

●於104年初即向高雄市政府陳情，並經高
雄市都市計畫委員會專案小組多次審議。

容積率現況說明(2/6)
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 高雄醫學大學容積率審議案

容積率現況說明(3/6)
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● 高雄市都市計畫委員會決議
◦高雄市都市計畫委員會104年7月3日第47次會議決議，若未依
下列期限申請建造執照，除依法申請都市計畫變更外，否則應
依已核予之容積率辦理。

◦107年底前申請銀髮照護中心暨國際學生宿舍，核予容積率
295.86%

◦108年底前申請醫院六期銀髮健康醫療大樓，核予容積率356.15%

◦112年底前申請第三教學大樓，核予容積率385.92%

◦申請建築開發時，應提出交通衝擊改善方案 (包括提供基地外
停車位)，送都市設計審議委員會及建築物交通影響評估審議會
審查。

容積率現況說明(4/6)
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107年底銀髮照護中心暨
國際學生宿舍範圍

本校整體容積率現況 (5/6)

108年底附院六期暨銀髮健康
醫療教育中心範圍



高雄醫學大學 總務處
KMU Office of General Affairs

14

107年底銀髮照護中心暨
國際學生宿舍模擬圖

108年底附院六期暨銀髮健康
醫療教育中心模擬圖

本校整體容積率現況 (6/6)



高雄市都市計畫
委員會決議項目
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銀髮照護中心
暨國際學生宿
舍

醫院六期銀髮
健康醫療大樓

第三教學大樓

地下停車場擴
建工程

高醫岡山醫院

小港醫院第二
大樓

附設醫院質子
治療中心
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請建築執照階段

核定工期階段

12月 72月

12月 104月

9月 72月

36月

預估施工階段

30月

36月(第一期)

48月

24月

24月

36月

搬遷

興建工程預估時程(1/2)

106.08.01至116.07.31之十年期學校重大工程預估時程及預算甘特圖

12月

34月



高雄市都市計畫
委員會決議項目
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季
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銀髮照護中心
暨國際學生宿
舍

醫院六期銀髮
健康醫療大樓

第三教學大樓

地下停車場擴
建工程

高醫岡山醫院

小港醫院第二
大樓

附設醫院質子
治療中心
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請建築執照階段

核定工期階段

72月
34月(第二期)

預估施工階段

104月

配合於116.08.01(116學年度)後醫院六期(第二期)工程之預估時程及預算甘特圖

興建工程預估時程(2/2)



規劃地下停車場擴建工程
● 擬於107學年度進行運動場地下停車場擴建工程
◦ 有效改善本校停車位嚴重不足之問題
◦ 經評估擬於運動場及網球場位置 (約1.1公頃) 規畫擴建
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方案A及B之優缺點比較(1/2)
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方案別 方案A 方案B

施工範圍 地下三層 地下四層

規
模

地下
樓層

面積 33,400M2

（10,104坪）
44,400M2

（13,431坪）

開挖深度 12M 16M

機車位 1,200輛 1,200輛

汽車位 738輛 1,044輛

預估工程造價

施工期 24個月 30個月



方案A及B之優缺點比較(2/2)
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方案別 方案A 方案B
施工範圍 地下三層 地下四層

優勢
(Strengths)

◆ 已通過市政府交通影響評估
◆ 開挖深度12M，免辦結構外審
◆ 施工期相對較短
◆ 投資金額相對較低
◆ 抗拉拔基樁相對較少

◆ 可提供更多的停車位
◆ 可彈性調整附院病友及校院教

職員工生停車位

劣勢
(Weaknesses)

◆ 工程慣例上為避免結構外審，通
常會犧牲筏基，未來漏水機會增
加

◆ 施工期相對較長，影響較大
◆ 須結構外審，取照時間可能較

長

機會
(Opportunities)

◆ 改善附院第二停車場出口正對察
哈爾街

◆ 改善附院第二停車場出口正對
察哈爾街

風險
(Threats)

◆ 若未來法規改變，校內未來擴建
法定停車位不足時，也無法再往
下開挖增加車位數

◆ 因車容量增加，對周邊道路衝
擊較高，交評委員是否會有新要
求之不確定性



建議規劃(1/4)

●運動場地下停車場擴建規劃方案
◦ 地下三層停車場，約可增加提供730個汽車停車位及

1200個機車停車位，工期二年。

◦ B1: 約120個車位，其中110個停車位可銜接附院第一停車場被取
代之車位;另10個車位可做為里民敦親睦鄰之使用。

◦ B2/B3: 約610個車位，若採非固定車位車證數可達793張，加上
原地停546張固定車位車證，合計可提供1,339張車證，約可稍微
超過目前申請車位之數量(約1,166人) ，可緩解停車位嚴重不足
的問題。
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方案A



建議規劃(3/4)

●運動場地下停車場擴建規劃方案
◦ 地下四層停車場，約可增加提供1,044個汽車停車位及

1200個機車停車位，工期二年半。

◦ B1: 約120個汽車位，其中110個停車位可銜接附院第一停車場被
取代之車位;另10個車位可做為里民敦親睦鄰之使用。

◦ B2/B3/B4: 約924個車位，若採非固定車位車證數可達1,109張，
加上原地停546張固定車位車證，合計可提供1,655張車證，有效
緩解停車位嚴重不足的問題。
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方案B



高雄醫學大學 總務處
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1. 有效增加學校、附屬機構同仁及學生汽機車
停車位，對長期以來申請到車位車證比率僅
能達62.2%之停車位嚴重不足問題得以改善

2. 有利於107年底及後續校內基地建設開發時
之交通衝擊評估，使本校建築之容積率初期
可提高至343.19%，長期可達385.92%，等
同樓地板面積最多可增加54.4%，相當於土
地價值可增加近1.5倍以上，影響甚鉅

3. 改善民眾就醫停車不便之困擾及疏緩校園及
附院周圍交通擁塞問題

1. 有效增加學校、附屬機構同仁及學生汽機車
停車位，對長期以來申請到車位車證比率僅
能達62.2%之停車位嚴重不足問題得以改善

2. 有利於107年底及後續校內基地建設開發時
之交通衝擊評估，使本校建築之容積率初期
可提高至343.19%，長期可達385.92%，等
同樓地板面積最多可增加54.4%，相當於土
地價值可增加近1.5倍以上，影響甚鉅

3. 改善民眾就醫停車不便之困擾及疏緩校園及
附院周圍交通擁塞問題

地下停車場擴建預期效益(1/2)
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1. 解決長期以來民眾或教職員工生車輛，自附
院來賓第二停車場出口離院時動線不良問題

2. 增加學校與附院間可互相連結之人行通道，
以改善同仁們往來的便利性

3. 提升「高醫國際會議中心」對外推廣及宣傳
之利基，開創下班時段或假日期間租用商機

4. 恢復並能維持校園在杜聰明大道上，於自由
一路出口位置的完整性及整體環境美觀

1. 解決長期以來民眾或教職員工生車輛，自附
院來賓第二停車場出口離院時動線不良問題

2. 增加學校與附院間可互相連結之人行通道，
以改善同仁們往來的便利性

3. 提升「高醫國際會議中心」對外推廣及宣傳
之利基，開創下班時段或假日期間租用商機

4. 恢復並能維持校園在杜聰明大道上，於自由
一路出口位置的完整性及整體環境美觀

• 重要附加價值

地下停車場擴建預期效益(2/2)
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開挖範圍

欣高瓦斯加壓
站及台電亭置
式變壓器移位



地下停車場擴建可行性評估(1/6)

●杜聰明大道兩側管線深度問題
◦ 水管/瓦斯/污水管/…

◦ 雖已收集相關數據資料，為求慎重擬採試挖工程評估

●交通影響評估/車流量模擬
◦ 已委請建築師辦理交通影響評估計畫送市府審查，於106

年1月19日核定在案

●配合附院6期暨銀髮健康醫療教育中心停車場規劃
◦ 依法定停車位規劃車位數

◦ 提供該大樓員工及就醫民眾使用

高雄醫學大學 總務處
KMU  Office of General Affairs
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• 杜聰明大道南側汙水管底距路面2.5M

地下停車場擴建可行性評估(2/6)
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• 杜聰明大道北側自來水管及電管底距路面1.3M

地下停車場擴建可行性評估(3/6)
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附設醫院B2F

穿過杜聰明大道時
須注意管線高程

往察哈爾街
地面出口

地下停車場擴建可行性評估(4/6)



●可行性執行進度
◦初步擴建專案計畫已完成
◦已於105年6月15日(星期三) 進行全校師生「地下停車場擴建計
畫說明會」，簡報資料已公告於總務處網頁提供點閱

◦杜聰明大道管路探勘試挖工程
◦杜聰明大道南側汙水管深達2.5M
◦北側自來水管及電管最深1.3M
◦無欣高天然氣瓦斯管
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地下停車場擴建可行性評估(5/6)
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地下停車場擴建可行性評估(6/6)

附設醫院
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附設醫院B2F附設醫院B2F

地面1F地面1F

機車獨立出入口

B1F汽車入口

B1F及附設醫院

第二停車場出口
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穿過杜聰明大道時
須注意管線高程

機車停車位

出口

附設醫院B2F附設醫院B2F

機車格數

B1F：約 1,200輛

汽車格數

B1F：約 120輛

地停B1F地停B1F

B1FB1F
B2/B3汽
車出入口
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汽車格數

B2F：約 306輛

B3F：約 312輛

B2F：約 306輛

B3F：約 306輛

B4F：約 312輛

方案A

方案B



交通影響評估計畫(1/2)
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●106年1月19日高市府交運規字第10630362500
號函通過高雄市政府建築物交通影響評估審查。

●審查結果︰

◦本案通過審查，請開發單位確實依定稿本內容及承諾事
項辦理，所提供交通改善措施與建議營運後周邊道路狀
況未改善者，開發或營運業者應配合交通主管機關持續
辦理改善。

◦若通過本次地停擴建修正案，因配合校內停車位之重整，
將重行送交通影響評估進行修正。



交通影響評估計畫(2/2)
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本計畫執行期間之配套措施(1/2)
●改善學生運動空間於工程期間暫時緊縮之衝擊
◦ 擴建工程前於原地下停車場之地面上完成紅土網球場

之搬遷與建置
◦ 暫時性建置簡易籃排球場地及棒壘練習場

擴建工程基地

紅土網球場

簡易籃排球場

棒壘練習場
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本計畫執行期間之配套措施(2/2)
● 向聯盟學校尋求運動場地租借使用
◦ 中山大學/高雄科技大學/…

● 附近中小學運動場地借用
◦ 中正技擊館/…愛國國小/博愛國小/三民國中/…

●減少工程期間對校園環境之影響
◦ 維持史懷哲大道之景觀
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●台灣電力公司
◦ 辦理路口亭置式變壓器遷移

●欣高天然氣
◦ 管線及加壓站遷移

本計畫執行前須先行辦理事項
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本計畫營運面分析(4/4)

●容積率增加
◦ 若依發展計畫於108年底配合附院六期暨銀髮健

康醫療教育中心擴建工程申請建照，本校容積率
初期應可被核予約343.19%，長期依發展計畫繼
續完成校內擴建工程，容積率長期最高可達
385.92%，等同樓地板面積較法定容許250%多
增加54.4%，相當於土地價值可增加近1.5倍以上
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