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高雄醫學大學 總務處
KMU Office of General Affairs

校務會議提案

本校銀髮照護中心暨國際學生
宿舍修正案
~依106年03月16日校務首長會議專案報告總結辦理

經106年04月24日校務會議依會議決議修訂
於106年10月18日學生會舉辦校園整體規劃說明會報告
經106年11月17日校務會議審議通過
依107年09月27日董事會議專案報告建議修訂



簡報大綱
現況說明

規劃興建緣由及其迫切性

規劃方案及經費預算

預期效益及重要附加價值

財務分析

執行期間之配套措施
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本校整體容積率
◦都市計畫法高雄市施行細則
◦ 103年10月23日以前：學校用地(含大專以上)皆「不予規定」

◦ 103年10月23日以後

◦ 學校用地針對大專以上改為「250%」

修正前修正前修正前 修正後修正後修正後



現況說明 (2/6)
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本校容積率核定及使用現況
◦本校原於98年5月核定容積率為285.52%

◦現已使用至282.90%

 於104年初即向高雄市政府陳情，並經高
雄市都市計畫委員會專案小組多次審議
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現況說明 (3/6)

 高雄醫學大學容積率審議案



現況說明 (4/6)
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高雄市都市計畫委員會決議
◦ 高雄市都市計畫委員會104年7月3日第47次會議決議，若未依

下列期限申請建造執照，除依法申請都市計畫變更外，否則應
依已核予之容積率辦理。

◦ 107年底前申請銀髮照護中心暨國際學生宿舍，核予容積率295.86%

◦ 108年底前申請醫院六期銀髮健康醫療大樓，核予容積率356.15%

◦ 112年底前申請第三教學大樓，核予容積率385.92%

◦ 申請建築開發時，應提出交通衝擊改善方案 (包括提供基地外停
車位)，送都市設計審議委員會及建築物交通影響評估審議會審
查。
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107年底銀髮照護中心暨
國際學生宿舍範圍

現況說明 (5/6)

108年底附院六期暨銀髮健康
醫療教育中心範圍
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107年底銀髮照護中心暨
國際學生宿舍模擬圖

108年底附院六期暨銀髮健康
醫療教育中心模擬圖

現況說明 (6/6)



規劃興建緣由及其迫切性
學生宿舍之占率僅約 22.9%
◦ 全校學生人數：7,000人
◦ 大學部 5,600人; 研究生 1400人

◦ 宿舍床位數：1,606床位 (另有緊急安置床8床位)

學生宿舍*硬體評估
◦ 宿舍A館 (原新館15年)：浴室、牆面滲水／空調設備維護
◦ 宿舍B館 (原醫護大樓35年)：空調設備維護
◦ 宿舍S館 (原南館逾40年)：外牆面滲水／無電梯
◦ 宿舍N館 (原北館逾40年)：外牆面滲水／無電梯

容積率問題
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104年9月
完成內部整修

104年10月
轉交學校管理

*學生宿舍名稱依104學年度第13次校務首長會議(105/7/7)提案決議



宿舍現況(1/3)
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館別樓層 2床 4床 寢室間數 床位數

宿
舍
A
館

1F 1

277 1,102 

2F 1 22
3F 1 22
4F 23
5F 23
6F 23
7F 23
8F 23
9F 23

10F 23
11F 23
12F 23
13F 23



宿舍現況(2/3)
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館別樓層 2床 3床 4床 寢室數量 床位數

宿
舍
B
館

1F 6 1

85 212

2F 12 1
3F 12 1
4F 12 1
5F 2 10 1
6F 12 1
7F 12 1

• 104年10月轉交學校管理後進行整修，可預作未來宿舍異動時之緩衝
• 105年9月正式開放使用，提供212個床位，若配合市府容積率計畫改建國
際學生宿舍雖仍不足替代宿舍N/S館床位，但可有效減緩宿舍床位不足之
壓力。



宿舍現況(3/3)

高雄醫學大學 總務處
KMU Office of General Affairs

12

館別樓層 1床 2床 3床 5床 寢室數量 床位數

宿
舍
N
館

1F 1 3 1 3

44 149
2F 4 1 4
3F 4 1 4
4F 4 1 4
5F 4 1 4

宿
舍
S
館

1F 1 4 1 3

45 151
2F 4 1 4
3F 4 1 4
4F 4 1 4
5F 4 1 4

四棟宿舍(含緊急安置床8床) 合計 451 1,614



校友會館

高雄醫學大學 總務處
KMU Office of General Affairs

13

館別樓層 單人
1床

雙人
1大床

雙人
2小床 房間總數

校
友
會
館

3F 3 3
16

(另有1間借校史
館，1間待整修)

4F 4 (2)

5F 1* 6

 校友會館 (逾40年)

*房型小，僅供臨時性緊急調度使用



學生宿舍南北館整修時程說明
104/01 校方指示宿舍南北

館重新整修

104/05 宿舍南北館內部整修

發包完成

104/06 宿舍南北館整修開工

104/09 宿舍南北館整修竣工
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市政府有條
件同意本校
依時程建設
提高容積率

104/07

103年10月23日公告
都市計畫高雄市施行細則定
大專以上用地容積率250%
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• 於105年9月二次颱風侵襲，宿舍南北館雖有進行內
部整修，但因外牆結構老舊仍難敵強風驟雨，多間
嚴重滲水，若要全面補強所費不貲且效益有限。



規劃興建緣由及其迫切性
學生宿舍登記及入住人數

◦ 106學年度非大一生住宿生(含本國籍及僑外陸生)年級人數分佈
統計
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學年度
項目

104
(B館尚未全數納入)

105
(入住率達99.2%，
扣除國際處保留床)

106
(入住率達100%，
扣除國際處保留床)

大一生床位數 1067 1070 991

非大
一生

僑外陸生床位數 224 160 211
國際處交流生保留床位 40 40 30
本國籍生申請抽籤人數 294 530 737
本國籍生中籤人數(含遞補) 135 (45.9%) 322 (60.6%) 374(51.2%)

大二 大三 大四 大五 大六 大七 碩博 合計
214 161 100 13 4 1 92 585



規劃興建緣由及其迫切性
本校校園學生宿舍規劃案
◦ 106年03月16日校務首長會議專案報告
◦ 106年04月24日校務會議依會議決議修訂
◦ 106年10月18日學生會舉辦校園整體規劃說明會
◦ 106年11月17日校務會議審議通過

106年12月20日第18屆第19次董事會議提案
◦ 決議：
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銀髮照護中心暨國際學生宿舍興建工程
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規模
◦ 地上15F、地下3F，107年底提出申請
◦ 須辦理交通影響評估計畫、都市設計審議

預計期程
◦ 107.10.01日提出建照申請
◦ 申請缺失，6個月內補正，交評等可延長6個月，共12個月緩衝期
◦ 108.10.01建照核可，3個月 (108.12.31)內領取建照， 6個月內開工，

展期3個月，共6-9個月緩衝期
◦ 109.07.01開始計算工期，(B3F+15F)x4月=72個月，最遲完工期限

為115.06.30 (申請使用執照)

建議開工期程
◦ 自109.07.01，以30個月工期計算，完工日期為111.12.31



規劃方案及經費預算
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解決學生宿舍不足問題
◦ 原學生宿舍區重建宿舍大樓，以增加使用效益
◦ 提高學生宿舍之占率
◦ 提高本校教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫指標分數
經107年9月27日董事會議進行專案報告及討論
◦ 於學生宿舍S館/N館/B館及校友會館位置重建地下3層地上15層建物
◦ 學生宿舍1994床位/7000人(另有緊急安置床8床) (1606+388)
◦ 由目前22.9% 至 28.5%

◦ 另依法設有16間無障礙宿舍
◦ 增加校友會館至30間 (原有18間→30間)
◦ 國際學人會館30間 (新設)



規劃方案及經費預算
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方案別 興建方案
施工範圍 宿舍N館+學生宿舍S館+學生宿舍B館+校友會館

規
模

地上
樓層

面積 地上15層，19,200 M2

房間數

學生宿舍：4人套房180間+2人套房90間
校友會館：2人套房20間+單人套房10間
國際學人會館：2人套房20間+單人套房10間
無障礙宿舍：2人套房16間

地下
樓層

面積 地下3層，9,000 M2

機車位 700輛

汽車位 130 (65x2層)
預估工程造價

施工期暫減少學生床位數 512
施工期可利用床位數 1,102

完工後可增加學生床位數 900-512=388 (雙人房增加)



規劃方案及經費預算
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方案別 興建方案

施工範圍 宿舍N館+宿舍S館+學生宿舍B館+校友會館

優勢(Strengths) ◆可提供較大之銀髮照護教育中心及運動空間
◆可建置無障礙寢室以符合新法規

劣勢(Weaknesses) ◆施工期間大一新生入住(每層樓會排部分舊生擔任自治
幹部)數量可能不足

機會(Opportunities) ◆無障礙寢室可兼做銀髮照護教育中心寢室，安置身體
不同障礙別需求之住宿學生

風險(Threats) ◆若交評委員要求停車場須提供敦親睦鄰車位，對宿舍
區而言有管理風險
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財務分析(3/5)
教育部補助大專校院興建學生宿舍貸款利息實施要點
(民國105年03月11日修正)
二、 申貸條件：
(一) 私立大專校院：

1、辦妥財團法人設立登記及變更登記，其按時報備有案者。
2、董事會及學校各項措施均符合規定，且已建立健全之人

事制度者。
3、學校會計制度健全，最近三年內其經費收支能切實依照

預算執行，會計簿籍完備，收支登記詳實，經查核屬實
者。

4、具有興建學生宿舍所需土地之所有權或承租公有、公營
事業土地，並取得學生宿舍之建造執照者。
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財務分析(4/5)
教育部補助大專校院興建學生宿舍貸款利息實施要點
(民國105年03月11日修正)
四、 申貸方式及相關規定：
(二) 各大專校院申貸本貸款，銀行應以一般貸款利率計息，

補助利息之年期，以學校申請利息補助之貸款契約為準。
補助貸款期限最長以二十年為限，………..

(三) 利息負擔：本部最高補助貸款金額新臺幣一億元之全額
利息；其餘貸款金額之利息，由學校全額負擔。

(四) 興建用途：各大專校院經本部核准貸款興建之學生宿舍
樓地板面積，由各校視實際需要定之；各校經核准貸款
者，應按原申請用途使用，不得變更。
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宿舍區規劃設計

A館

B館
校友
會館

N館 S館

東側停車場

第一教學
大樓

勵學大樓 國研大樓

濟世大樓

重建範圍

拆除建築面積：1443.54 m2
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宿舍區規劃設計



宿舍區規劃設計
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R3F 屋頂突出物 225                       M2 68          坪 水箱

R2F 屋頂突出物 225                       M2 68          坪 機房

R1F 屋頂突出物 225                       M2 68          坪 樓梯間

15F 校友會館 1,300                    M2 393        坪 20間雙人套房+10間單人套房

14F 國際學人會館 1,300                    M2 393        坪 20間雙人套房+10間單人套房

13F 學生宿舍 1,300                    M2 393        坪 20間四人套房+10間雙人套房

12F 學生宿舍 1,300                    M2 393        坪 20間四人套房+10間雙人套房

11F 學生宿舍 1,300                    M2 393        坪 20間四人套房+10間雙人套房

10F 學生宿舍 1,300                    M2 393        坪 20間四人套房+10間雙人套房

9F 學生宿舍 1,300                    M2 393        坪 20間四人套房+10間雙人套房

8F 學生宿舍 1,300                    M2 393        坪 20間四人套房+10間雙人套房

7F 學生宿舍 1,300                    M2 393        坪 20間四人套房+10間雙人套房

6F 學生宿舍 1,300                    M2 393        坪 20間四人套房+10間雙人套房

5F 學生宿舍 1,300                    M2 393        坪 20間四人套房+10間雙人套房

4F 銀髮照護教育中心 1,300                    M2 393        坪 16間無障礙寢室(單元教室)
+銀髮教室

3F 運動中心 1,800                    M2 545        坪 運動中心+外跑道

2F 運動中心 1,800                    M2 545        坪 運動中心

1F 大廳  交誼空間 1,800                    M2 545        坪 大廳 藝文中心 自修室 討論室 

B1F 機車停車場 3,000                    M2 908        坪 機車停車位約700輛

B2F 汽車停車場 3,000                    M2 908        坪 汽車停車位約65輛

B3F 汽車停車場 3,000                    M2 908        坪 汽車停車位約65輛

合計 30,675          M2 9,280  坪

900床

30間
50床
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學生宿舍施工期間配套措施
杏二舍 (占地約500坪)
◦ 118間，無電梯

◦目前由附院承租作為醫護宿舍使用，每月租金785,000元

◦若規劃為2人房，可容納236人

杏三舍 (占地約300坪)
◦ 84間，每間租金超過7000元/月，有電梯

◦若由校方團租推估每月租金588,000元

◦若規劃為2人房，可容納168人
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銀髮照護教育中心(1/3)
構想
◦台灣已於2018年3月邁入高齡化社會，預估2020年將進
入超高齡化社會，銀髮照護教育中心設置，提供實務學習
場域並可作育人才有其必要性

◦近年學務處都為可能入學之重殘學生，邀總務處就現有無
障礙寢室如何改裝商議，但現況改裝困難

無障礙寢室可兼作不同程度類型之銀髮照護教育
中心單元教室，成為本校教學特色
◦可配合法定之無障礙寢室需求
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相關配套工程說明
配套工程：擴建校內運動場地下停車場

◦ 配合校園整體規劃之建設需有足夠之停車空間，並做為原
東側停車場租約到期後車位轉移之必要建設

◦ 於校內運動場地下停車場進行擴建，同時也可解決附院自
由路出口動線問題

◦ 預計以2.5年期間完成建設，預估經費

◦ 建築師遴選、設計及請照： 107.07.01至108.06.30

◦ 建議工程期間：108.07.01至110.06.30
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高雄市都市計畫
委員會決議項目

107年 108年 109年 110年 111年 112年 113年 114年 115年 116年

第1
季

第2
季

第3
季

第4
季

第1
季

第2
季

第3
季

第4
季

第1
季

第2
季

第3
季

第4
季

第1
季

第2
季

第3
季

第4
季

第1
季

第2
季

第3
季

第4
季

第1
季

第2
季

第3
季

第4
季

第1
季

第2
季

第3
季

第4
季

第1
季

第2
季

第3
季

第4
季

第1
季

第2
季

第3
季

第4
季

第1
季

第2
季

第3
季

第4
季

銀髮照護中心
暨國際學生宿
舍

醫院六期銀髮
健康醫療大樓

第三教學大樓

地下停車場擴
建工程

高醫岡山醫院

小港醫院第二
大樓

附設醫院質子
治療中心
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請建築執照階段

核定工期階段

12月 72月

12月 104月

9月 72月

36月

預估施工階段

30月

36月(第一期)

48月

24月
配合東側停車場車位轉移

24月

36月

搬遷

興建工程預估時程(1/2)

106.08.01至116.07.31之十年期學校重大工程預估時程及預算甘特圖

12月

34月



高雄市都市計畫
委員會決議項目

117年 118年 119年 120年 121年 122年

第1
季

第2
季

第3
季

第4
季

第1
季

第2
季

第3
季

第4
季

第1
季

第2
季

第3
季

第4
季

第1
季

第2
季

第3
季

第4
季

第1
季

第2
季

第3
季

第4
季

第1
季

第2
季

第3
季

第4
季

第1
季

第2
季

第3
季

第4
季

第1
季

第2
季

第3
季

第4
季

第1
季

第2
季

第3
季

第4
季

第1
季

第2
季

第3
季

第4
季

銀髮照護中心
暨國際學生宿
舍

醫院六期銀髮
健康醫療大樓

第三教學大樓

地下停車場擴
建工程

高醫岡山醫院

小港醫院第二
大樓

附設醫院質子
治療中心
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請建築執照階段

核定工期階段

72月
34月(第二期)

預估施工階段

104月

配合東側停車場車位轉移

配合於116.08.01(116學年度)後醫院六期(第二期)工程之預估時程及預算甘特圖

興建工程預估時程(2/2)
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謝 謝 聆 聽


